

Aan de bewoners
van dit adres

Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Telefoon 14 0348
Fax (0348) 424108
stadhuis@woerden.nl
www.woerden.nl

Onderwerp:
Vertraging werkzaamheden nutsbedrijven
reconstructie Voorhuis

BTW-nummer
NL0017.21.860.B,02
KvK-nummer
50177214
Banknummer
28.50.09.672

Uw Kenmerk:

Uw brief van:
geregistreerd onder nr.:

Datum: 21 juni 2018

Ons Kenmerk:

Doorkiesnummer/Behandeld door:
14 0348 / E.J.M. Pollemans

Verz. 21 JUNI 2018

U- 13479

Beste bewoner(s),

Helaas moeten wij u informeren dat de werkzaamheden aan kabels en leidingen in uw straat vertraagd zijn. Problemen in de overdracht en capaciteit bij netbeheerders en de nutsaannemer hebben gevolgen voor verscheidene projecten binnen de gemeente. In deze brief leest u wat de gevolgen zijn voor de uitvoering van de reconstructie in uw buurt. Ook laten wij u weten hoe wij met deze situatie omgaan.

Situatie

De vertraging is een gevolg van problemen met de interne overdracht tussen de netbeheerders naar nutsaannemer A. Hak, die in opdracht van de netbeheerders (o.a. Stedin en Vitens) de werkzaamheden aan de kabels en leidingen uitvoert. Hierdoor is de geplande startdatum van de uitvoering doorgeschoven.

Daarnaast heeft de nutsaannemer A.Hak, door een faillissement van de onderaannemer KEG Infra, op dit moment capaciteitsproblemen. A.Hak zegt er alles aan te doen om de verdere planning van werkzaamheden er niet onder te laten lijden.

Gevolgen

De werkzaamheden in het Voorhuis die op dit moment plaatsvinden gaan gewoon door. Met de nutsbedrijven is afgesproken dat de aanleg van het riool en de EPS-fundering vooruitlopend op de nutswerkzaamheden kan plaatsvinden. Dit betekent dat Van Leeuwen GWW B.V., conform planning, tot de bouwvak bezig is met de werkvakken voor Voorhuis 1 t/m 21 en 2 t/m 24. Direct na de bouwvak (vanaf week 34) start van Leeuwen GWW B.V. met het laatste gedeelte van het riool (voor de school). De nutsaannemer start vanaf week 34 aan de zuidzijde van het Voorhuis (nr. 23 t/m 51B).

De geplande startdatum voor het straatwerk in week 36 zal door de latere start van de nutsaannemer waarschijnlijk nog niet haalbaar zijn. Wij zullen de komende periode een detailplanning maken met de beide aannemers om te bezien hoe wij zo flexibel mogelijk met de situatie kunnen omgaan. Het streven blijft vooralsnog om de bestrating uiterlijk eind december 2018 aangebracht te hebben.

Hoe verder?

De gemeente zet zich in om de (nuts)werkzaamheden zoveel eerder te laten starten als mogelijk. We zijn in gesprek met de nutsbedrijven om detailafspraken te maken over de verdere uitvoering. Tevens is een juridisch proces gestart. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze brief? U kunt mij altijd bereiken via mail naar pollemans.e@woerden.nl of via telefoonnummer 14 0348.

Ik vertrouw erop dat u met deze brief voldoende bent geïnformeerd.



Ed Pollemans
Projectleider team Realisatie en Beheer